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Paralelamente com o avanço da engenharia através de métodos mais 
sofisticados para gerar construções com bom desempenho, segurança e 
orçamentos enxutos, vem a necessidade de garantir a gestão do tempo em obras. 
Isso é resultado de planejamento, que englobará a programação e controle. Para 
esse fim, faz-se necessário um detalhado conhecimento sobre os pacotes de 
serviços envolvidos e um sequenciamento lógico entre as atividades que permitam 
atingir o prazo almejado. O presente trabalho tem por objetivo propor a programação 
da obra de ampliação de uma edificação pública, que permanecerá habitada durante 
as obras. O método de pesquisa utilizado foi o estudo de caso: trata-se da obra de 
ampliação dos dois blocos existentes no prédio da engenharia Civil da UFSC, além 
da construção de um bloco de ligação entre eles. Como resultado, obteve-se uma 
programação de obra definida com base em dados reais de produtividade e a 
indicação de tamanhos de equipes a serem adotadas durante a execução. Espera-
se que o presente trabalho de conclusão de curso venha a servir de base para o 





In parallel with the advancement of engineering through more sophisticated 
methods to generate constructions with good performance, safety and lean budgets, 
comes the need to ensure the time management in the constructions. This is the 
outcome of planning, which will include the programming and control. Therefore, it is 
necessary a detailed knowledge about the service packages involved and a logical 
sequencing of activities that reach the desired term. This paper aims propose a 
programming of the construction of a public building expansion, which remain 
inhabited during the works. The research method used was the case study: the 
expansion construction of the two existing buildings in Civil Engineering at UFSC 
blocks, besides the construction of a block of connection between them. It was 
obtained a construction schedule based on real productivity rates, and the indication 
of crews to be adopted during execution. It is expected that present paper will serve 
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Embora muitas obras tenham a sua duração estipulada pela experiência de 
alguns profissionais da área da construção, uma maior garantia de se alcançar o 
prazo de término estipulado é através de um bom planejamento, seguido de 
controle. Algumas obras têm restrições como financiamentos, eventos com datas 
definidas (Olimpíadas, Copa, etc.) ou até mesmo a urgência do seu uso 
(reconstruções devido a desastres naturais, hospitais, Universidades, etc.). Porém, 
ao se estipular a duração de uma obra deve ser levado em conta também, o tempo 
mínimo técnico possível de executá-la. Com esse conhecimento, percebe-se a 
importância de um estudo do planejamento para que se consiga ter um controle de 
recursos (mão de obra, material, etc.) e prazos. 
Assim, justificativa desse trabalho está baseada nos seguintes pontos: serve 
de base para o acompanhamento/controle da obra; auxilia na gestão de pessoas 
dentro do canteiro, tamanho das equipes e organização do canteiro; base para 
prognóstico e controle dos custos; auxilia na programação da entrega dos materiais 
no canteiro e auxilia na escolha da técnica executiva mais adequada. 
O objeto de estudo desse trabalho de conclusão de curso é a obra de 
ampliação do Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de Santa 
Catarina. Com base no orçamento foi realizada a programação da mesma 
considerando restrições técnicas e a proposta de ataque da obra, tendo em vista 
observar a primeira data de término e a sua proximidade com o prazo previsto em 
contrato, que é de 13 (treze meses). A proposta de ataque foi feita com auxílio de 
professores da própria Universidade e está presente no Memorial Descritivo da 
Obra. (Anexo 1) 
A importância do presente trabalho é o fato das edificações continuarem a ser 
utilizadas (em partes) durante a ampliação, o que implica na necessidade da obra 
ocorrer no menor prazo possível para evitar maiores incômodos não somente dos 




(proximidade ao Departamento de Engenharia Química e de Alimentos e ao Centro 
de Ciências Biológicas); 
1.2 OBJETIVO GERAL 
O objetivo desse trabalho é realizar a programação da obra de ampliação de 
um edifício Público habitado do Departamento de Engenharia Civil da Universidade 
Federal de Santa Catarina. 
1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Para que o objetivo geral seja alcançado, faz-se necessário alcançar objetivos 
parciais, os quais podem ser entendidos como sub-produtos do trabalho; quais 
sejam: 
 Elaborar a Estrutura Analítica de Projeto da Obra; 
 Reunir raciocínios coerentes com a escolha da lógica de execução; 
 Levantar indicadores de produtividade da mão de obra para cada 
atividade da EAP, a fim de estabelecer equipes e calcular durações; 
 Gerar um cronograma baseado no Plano de Ataque; 
 Avaliar o resultado obtido (duração da obra) com a escolha do prazo a 
ser proposto no Edital de Licitação (13 meses). 
 Propor uma programação final 
1.4 DELIMITAÇÃO DO TRABALHO 
O trabalho consiste em apresentar uma possível programação da obra tendo 
em vista o plano de ataque determinado, porém, não será feito um controle da 
mesma.  
Tanto os projetos quanto o orçamento adotados no presente trabalho como 
estudo de caso não foram elaborados pela autora e sim foram utilizados os já 




Os projetos utilizados como base para elaboração da programação são da  
versão de novembro de 2013, sendo que o  orçamento e memorial descritivo 





2. REVISÃO TEÓRICA 
A Obra de Ampliação estudada encontra-se na fase de montagem do 
processo licitatório (Pró-reitoria de Administração). As licitações são processos de 
escolha de construtores para a execução de obras, nesse caso, públicas. Trata-se 
de um processo exigido pela Constituição: a Lei 8.666. Segundo a Lei 8.666 (Brasil, 
1993, art. 45) as licitações podem ter diferentes tipos: a de menor preço, a de melhor 
técnica, a de técnica e preço, e a de maior lance ou oferta. Os processos de licitação 
utilizados para a obra em questão são a de menor preço. 
A Lei 8.666 (BRASIL, 1993, art. 6) ainda afirma, só poderão ser licitadas 
obras que tenham Projeto Básico. Este reúne o conjunto de elementos, com um 
adequado grau de detalhamento, que caracterizará a obra, devendo conter, entre 
outras coisas, “subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, 
compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de 
fiscalização e outros dados necessários em cada caso;”. Vemos assim, a 
necessidade de se elaborar a programação da obra. 
Para se realizar uma programação efetiva e com bons resultados é 
necessário se lançar mão de alguns conceitos que regem não somente obras de 
engenharia, mas como qualquer tipo de projeto. 
2.1 GESTÃO DE PROJETOS 
Foi apenas após o advento da Revolução Industrial que se deu uma 
importância sobre a criação de teorias e conceituação dos processos produtivos 
(OLIVEIRA, 2010). Segundo esse mesmo autor, a teoria da gestão de obras possui 
relação com a gestão de projetos (organização temporária), que teve início no 
começo do século XX, com o Gráfico de Gantt. 
A Indústria da Construção Civil tradicionalmente tem a sua gestão feita por 
projetos, já que cada empreendimento tem sua característica particular, e esses, 
para Lundin e Söderholm (1995 apud OLIVEIRA, 2010) são organizações 
temporárias que se caracterizam pelo tempo, grupo, tarefa e transição (início, 




Para Capo (2005) um projeto é o resultado de uma combinação de recursos 
organizacionais para se obter condições de se gerar um produto ou serviço único, 
dentro de um prazo que foi estipulado. 
Para a realização do planejamento pode se utilizar do gerenciamento de 
projeto, que é o uso de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas para 
projetar e fazendo com que se cumpram o que é requerido (PMI, 2004). O Guia do 
Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos, ou Guia PMBOK, 
relaciona em uma lista os processos que devem ser abordados durante o 
planejamento; apresentados a seguir (apenas citaremos aqueles que não serão 
contemplados pelo presente trabalho): 
 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto – Momento em que é 
criada a principal fonte de informação do projeto, pois o plano integra os 
planos auxiliares e mostra como se dará todas as fases do projeto (do 
planejamento ao término); 
 Planejamento do escopo – Nessa etapa é elaborado um plano de 
gerenciamento, de maneira a orientar como o escopo será definido e 
controlado e a maneira que a estrutura analítica do projeto será definida. 
 Definição do escopo – É feita uma declaração do escopo do projeto 
levando em consideração futuras decisões do projeto.  
 Criar EAP (Estrutura Analítica de Projeto) – É o processo que indicará as 
principais entregas do projeto, em componentes que permitam ser 
gerenciadas com facilidade.  
 Definição das atividades – São identificadas as atividades específicas que 
formam as entregas do projeto  
 Sequenciamento das atividades – Neste processo são identificadas e 
documentadas as dependências entre as atividades.  
 Estimativa de recursos das atividades – São estimados o tipo e 
quantidades de recursos.  
 Estimativa de duração das atividades – É nessa fase que é estimado o 





 Desenvolvimento do cronograma – Com a análise dos recursos 
necessários, a sequência das atividades, durações e outros demais 
aspectos que sejam necessários, é criado o cronograma do projeto.  
 Estimativa de custos – Nesse processo é feita uma aproximação dos 
custos necessários para a finalização das atividades.  
 Orçamentação – É feita uma linha de base dos custos, com base nos 
custos estimados de atividades individuais.  
 Planejamento da qualidade – É feita a identificação do nível de qualidade 
requerido para o projeto e em maneiras de satisfazê-los.  
 Planejamento de recursos humanos – Nessa etapa são identificadas as 
funções com suas responsabilidades, e é criado um plano de 
gerenciamento de pessoal.  
 Planejamento das comunicações – Processo feito para verificar as 
necessidades de informações e o repasse delas para os interessados. 
 Planejamento do gerenciamento de riscos; 
 Identificação de riscos; 
 Análise qualitativa de riscos; 
 Análise quantitativa de riscos; 
 Planejamento de resposta a riscos; 
 Planejar compras e aquisições – Processo que estabelece o que comprar, 
quando, como e onde. 
 Planejar contratações – Planejamento para documentar o que é necessário 
(produtos, serviços, etc) além de fazer a identificação de possíveis 
fornecedores. 
2.2 PLANEJAMENTO DE OBRAS 
 Mattos (2010) afirma que sem uma sistemática gerencial, os 
empreendimentos não conseguem ter o controle de indicadores primordiais como 
custo, prazo, lucro, retorno sobre o investimento e o fluxo de caixa. Como benefícios 
do planejamento, o autor cita: o conhecimento pleno da obra, detecção de situações 
desfavoráveis, agilidade de decisões, relação com o orçamento, otimização da 




para metas, documentação e rastreabilidade, criação de dados históricos e 
profissionalismo.  
 Quando se realiza o planejamento da obra e o controle (como alguns 
autores afirmam, não existe planejamento sem controle), é possível se estudar as 
possibilidades de ataque da obra, qual será a lógica de execução da obra, 
inspecionar atrasos e poder tomar decisões de correção a tempo, ou seja, sem que 
essas ocasionem gastos excessivos e não atrasem o prazo final. 
2.3 OS PASSOS DA PROGRAMAÇÃO DE UMA OBRA 
A programação apresenta um roteiro bem delineado. Fachini (2005) 
apresenta os pontos principais que a programação envolve: 
 Reconhecimento das atividades que precisam ser realizadas para se 
compor a obra, levando em consideração as tecnologias e os métodos 
construtivos adotados; 
 A definição da sequência de execução; 
 A estimativa da demanda por recursos (tempo, mão-de-obra e material) 
que cada atividade requer; 
 Fazer estudos qualitativos e quantitativos para cada fase da obra;  
 Fazer uma avaliação dos métodos construtivos e o tempo de execução. 
2.3.1 Definição do escopo 
O escopo é aquilo que se pretende atingir, alvo. O escopo deixa as fronteiras 
do projeto bem definidas, permite que o alcance almejado pelo projeto seja claro a 
todos. A realização dessa atividade em conjunto, envolvendo pessoas de cada área 
da obra, trará um escopo mais confiável e completo, visto que alguns detalhes só 
são de conhecimento daqueles que trabalham diretamente com determinado serviço 
(MATTOS, 2010) 
O mesmo autor ainda afirma que a importância de um escopo bem elaborado 
é que tudo aquilo que não for abrangido por ele não será planejado e, portanto, não 
estará no cronograma e nem possuirá nenhum responsável por realizar. Um não 




para que ele não entre no escopo. Ou seja, o serviço deve ser citado para posterior 
especificação mais precisa Isso define uma técnica chamada ondas sucessivas 
(rollingwaveplanning) na qual, quando o acontecimento de um pacote amplo de 
atividades estiver próximo, haverá mais informações e pode-se ter um planejamento 
mais detalhado. 
2.3.2 Definição das atividades 
O reconhecimento das atividades que serão necessárias é um ponto crucial, 
visto que o esquecimento de uma delas pode ocasionar problemas no andamento da 
execução. Para a identificação das atividades, usualmente, é utilizada a Estrutura 
Analítica do Projeto (EAP), que se trata de uma estrutura em níveis, de onde se 
consegue desdobrar a totalidade da obra em níveis progressivamente menores 
(MATOS, 2009). 
Sobre a EAP LIMMER (1997) afirma que ela é a divisão de projeto em 
elementos (subcomponentes) que servirão de base para definir o trabalho a ser 
realizado a fim de se alcançar os objetivos do projeto. Esse mesmo autor orienta que 
o desdobramento da EAP não vá além de quatro níveis, mesmo sabendo que esse 
grau de detalhamento não possui restrição. A separação em vários níveis menores 
pode dificultar uma boa compreensão do projeto, além de gerar pacotes de trabalho 
tão específicos que atrapalhem o controle futuramente. 
2.3.3 Técnica de programação e sequência de execução 
Quanto às técnicas de programação, existem mais de uma técnica. O 
planejador deverá escolher aquela que mais se adeque ao projeto em questão.  
2.3.3.1 Cronogramas em rede 
Os cronogramas em redes ou redes de planejamento podem se apresentar de 
duas formas: com as atividades em setas e com as atividades em nós. A primeira 
teve sua origem em duas técnicas, que é a PERT e a CPM. A PERT em vista de 
possuir um tratamento estatístico, é chamada de probabilista, enquanto que a CPM, 




serem utilizadas conjuntamente, foram denominadas de PERT-CPM (LIMMER, 
1997). Quanto à área de gestão de projetos, a construção civil apresenta uma boa 
quantidade de literatura específica, mas que apresenta em comum com a literatura 
geral, o uso de métodos de programação PERT-CPM e estruturas analíticas de 
trabalho, afirma Green (12006 apud OLIVEIRA, 2010, p. 49-50). 
Na Figura 1 pode ser observada a representação desse método. A seta 
representa a atividade, enquanto que os nós são os eventos. No caso da Figura, i é 
o nó inicial (evento de início) e j, o nó final (evento de fim) 
Figura 1 - Representação de uma atividade PERT-CPM 
 
Fonte: autora 
A segunda rede citada apresenta suas atividades em nó e também é 
conhecida como Rede de precedências. Nessa representação as atividades estão 
interligadas por meio de setas, como pode ser observado na Figura 2. 
Figura 2 - Representação de uma atividade em nós 
 
Fonte: autora 
2.3.3.2 Cronograma de barras 
O cronograma de barras, também conhecido como Gráfico de Gantt, segundo 
Fries (1990 apud FACHNI, 2005) é formado por um conjunto de barras horizontais e 
paralelas, onde cada uma denota uma atividade em escala de tempo, demonstrando 




Limmer (2007) cita como desvantagem desse método a falta de clareza 
quando se quer observar a interdependência das atividades, mas como vantagem a 
facilidade de aplicação e entendimento, o que permite que ele seja utilizado como 
complemento em outras técnicas de programação. 
2.3.3.3 Sequência das atividades 
O próximo passo consiste na disposição sequencial das atividades definidas 
pela metodologia construtiva. Nesse ponto são analisadas as interdependências 
entre as atividades, que definirão a estrutura do cronograma. É importante que haja 
concordância com o plano de ataque da obra. Além disso, é necessário observar se 
não foi negligenciada nenhuma restrição técnica. 
Akkari (2003) demonstra simplificadamente as diferentes relações de 
dependência que as atividades podem apresentar. Elas são expostas a seguir: 
 TI (Término para Início) – a tarefa seguinte só poderá ser iniciada após 
o término da anterior, como pode ser visto na Figura 3. 
Figura 3 - Ligação Término - Início 
 
Fonte: (FACHINI, 2005) 
 II – início para início: a tarefa seguinte só poderá ser iniciada após o 
início da tarefa anterior, como mostrado na Figura 4. 
Figura 4- Ligação Início-Início 
 




 TT – Término para término – a tarefa seguinte só poderá ser concluída 
após o término da anterior, conforme Figura 5. 
Figura 5 - Ligação Término - término 
 
Fonte: (FACHINI, 2005) 
 
 IT –Início para término – essa ligação indica que a próxima tarefa só 
poderar ser finalizada com o início da antecedente, como demonstra a 
Figura 6. 
Figura 6 - Ligação Início - Término 
 
Fonte: (FACHINI, 2005) 
2.3.4 Demanda por recursos 
Com as atividades definidas passa-se ao próximo passo que é a 
determinação das durações das mesmas. Isso é obtido através de informações 
como quantidade de serviço, produtividade e a quantidade de recursos alocados. É 
nessa etapa que há uma integração com o orçamento, porque são adotadas as 
produtividades utilizadas nesse. Fica a cargo do planejador a determinação da 
relação prazo e número de equipes (MATTOS, 2010). 
É conhecido que conforme a EAP, existem atividades que se não cumpridas 
nos prazos estipulados causarão um atraso no cronograma da obra, conhecidas 




sequência de atividades críticas, que são aquelas que apresentam menor folga livre 
e folga total, que vão do início ao final da rede. A folga livre de uma atividade é o 
tempo que se pode realizá-la, sem que sejam afetadas as datas que as atividades 
seguintes possam ser iniciadas. Já a folga total é a diferença entre o tempo 
disponível (tempo compreendido entre a primeira data de início da atividade e a data 
limite que a mesma deve ser terminada) e a duração da atividade. 
 Assim, conclui-se que a identificação do caminho crítico bem como o seu 
acompanhamento durante toda a obra é tão importante. Aquelas atividades que não 
estão no caminho crítico não influenciam o prazo final da obra desde que aconteçam 
dentro do intervalo disponível para o seu início e término.  
 O resultado de todo o planejamento será o cronograma que poderá ser 





3. MÉTODO DE PESQUISA 
3.1 O CASO 
A obra para a qual será feita a programação é uma obra de ampliação dos 
edifícios do Departamento de Engenharia Civil (DECV) da Universidade Federal de 
Santa Catarina. Atualmente, o DECV  (Figura 7 e Figura 8) da Universidade Federal 
de Santa Catarina conta com dois Blocos (“A” e “B”), composto de três andares 
cada. Está localizado na Rua João Pio Duarte, 205- Bairro Córrego Grande - 
Florianópolis - Santa Catarina. Por se tratar de uma obra Pública, será feita uma 
licitação pública para contratação da empresa a executar a obra. Atualmente 
(julho/2014) este processo encontra-se na fase de montagem do processo licitatório 
(Pró-reitoria de Administração).  











A ampliação consistirá na construção de uma edificação, denominada de 
Bloco de Ligação, além de mais dois andares em cada um dos blocos existentes, 
fornecendo um total de 4.4336,47 m² de área a ser construída. 
Na parte interna da edificação atual encontram-se salas de aula, sala dos 
professores, secretaria do Curso, secretaria da Pós-graduação, laboratórios, entre 
outros. O plano de ataque foi desenvolvido prevendo que os prédios continuariam 
sendo utilizados. Pode-se observar (No memorial descritivo consta que o acesso de 
caminhões ao canteiro se dará através da construção de uma ponte sobre o canal 
logo ao lado dos prédios.  Essa solução, que pode ser visualizada no anexo, evitaria 
que o transporte de material se desse pelo estacionamento do Departamento de 
Engenharia Civil, e também livraria a entrada do Departamento de Engenharia 
Química, evitando excessivos transtornos. 
Figura 9 e Figura 10, que toda a parte de acesso da obra (circulação de 
operários, materiais, equipamentos e ferramentas) se limita à um lado da edificação 
(o direito nessa perspectiva), sendo que o acesso dos usuários (professores, alunos 
e funcionários) se dará pelo lado oposto. O canteiro de obras também estará contido 




Quanto ao canteiro é importante ressaltar a existência de algumas árvores; 
sendo assim, é necessário observar se elas devem ser mantidas. A Lei 4.771(Brasil, 
1965, art.7) afirma que “qualquer árvore poderá ser declarada imune de corte, 
mediante ato do Poder Público, por motivo de sua localização, raridade, beleza ou 
condição de porta-sementes”.  
No memorial descritivo consta que o acesso de caminhões ao canteiro se 
dará através da construção de uma ponte sobre o canal logo ao lado dos prédios.  
Essa solução, que pode ser visualizada no anexo, evitaria que o transporte de 
material se desse pelo estacionamento do Departamento de Engenharia Civil, e 
também livraria a entrada do Departamento de Engenharia Química, evitando 
excessivos transtornos. 
Figura 9 - Identificação dos pontos de acesso às edificações 
existentes 
 






Figura 10 - Legenda dos pontos de acessos 
 
Fonte: Memorial Descritivo da Ampliação – Engenharia Civil UFSC 
 
3.2 A OBRA 
Tanto o Bloco de Ligação quanto os andares adicionais dos outros Blocos 
serão executados em estruturas de concreto armado, contendo vedações externas 
em alvenaria e a grande maioria das divisões internas dentro dos Blocos A e B serão 
de divisórias de gesso acartonado. O tipo de fundação a ser utilizado no Bloco de 




Nos anexos digitais do CD em anexo podem ser observadas as Plantas 
contendo as fachadas e a planta baixa das edificações. 
Plantas:  
 Anexo digital 2 - UFSC_CTCENG_ARQ_fachadas_R00 
 Anexo digital 3 - UFSC_CTCENGCIVIL_HID_07_planta baixa 
cobertura _R00 
3.3 ETAPAS DA PESQUISA 
As etapas da pesquisa podem ser observadas resumidamente no fluxograma 











3.3.1 Revisão teórica e reunião de materiais 
A primeira etapa da pesquisa se constituiu em uma revisão teórica sobre os 
fundamentos de gestão de projetos, planejamento e programação. Juntamente, 
buscou-se reunir informações técnicas e projetos que serviriam de base para o 
trabalho, como as plantas dos projetos, memorial descritivo, orçamento e ainda 
trabalhou-se conjuntamente com os professores para a elaboração do plano de 
ataque. A seguir estão expostos os planejamentos Macros de cada Bloco (Figura 12, 
Figura 13 e Figura 14). Os mesmos também podem ser observados no Memorial 





Figura 12 - Planejamento "Macro" - Bloco de Ligação 
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Figura 13 - Planejamento "Macro" - Bloco B 
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Figura 14 - Planejamento "Macro" - Bloco A 
 
Fonte: Memorial Descritivo 
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3.3.2 Escopo, elaboração da EAP, levantamento de quantitativos e 
acompanhamento em obra 
Com o esse material em mãos, foi possível fazer o escopo do projeto e iniciar 
o desdobramento da EAP. Como ferramenta computacional foi escolhido o software 
MS PROJECT. Os pacotes de atividades foram abertos até que os serviços 
estivessem separados por andares. Assim, foi realizado o levantamento da maioria 
dos quantitativos, visto que foi exigido um grau de detalhamento superior que o 
apresentado no orçamento.  
Iniciou-se nessa fase também, o acompanhamento em obra de alguns 
serviços (objeto do estágio da presente autora), como estrutura de concreto armado 
(um ciclo completo), reboco de teto em duas obras distintas e instalações 
hidrossanitárias. Esses acompanhamentos permitiram verificar as equipes que esses 
serviços apresentavam, servindo assim de base para a autora decidir as equipes 
para o presente trabalho.  
3.3.3 Produtividade dos serviços 
Com o término da EAP e do levantamento dos quantitativos, pode-se realizar 
a busca da produtividade de cada tarefa explicitada na EAP. Para isso, foi utilizado o 
banco de dados do Sistema Nacional de Pesquisa de Índices e Custos da 
Construção Civil (SINAPI), plataforma mantida pela Caixa e IBGE que disponibiliza 
índices e custos mensalmente e online, além de das composições de custos 
elaboradas pelo orçamentista. 
As instalações em geral, comumente, apresentam um grande número de 
componentes. Esse fato pode levar a resultados bastante divergentes da realidade 
caso as produtividades sejam levantadas como em todos os demais serviços 
abordados na EAP. Para se buscar uma máxima aproximação do real e executável, 
foram pesquisadas construtoras ou empresas de serviços especializados para o 
cálculo do tempo necessário e equipes para o projeto em questão. 
Os serviços abrangidos foram: Instalações Hidrossanitárias, Elétricas, 




utilizar de exemplo o fato de que as Instalações Elétricas, Telefônica, Lógica e 
SPDA, juntas, apresentarem mais de 900 serviços que teriam que ter sua 
produtividade consultada no SINAPI.  
A seguir, encontram-se os resultados obtidos através da pesquisa em duas 
empresas. 
3.3.3.1 Empresa A 
Os seguintes resultados foram obtidos através de uma construtora que atua 
principalmente na construção de edifícios residenciais na cidade de Florianópolis.  
Os serviços de instalações elétricas são feitos juntamente com as instalações 
Telefônicas, Lógicas, SPDA e parte de Combate a Incêndio. É gasto uma média de 
0,60h/m² de área a ser construída. A equipe é composta por 5 eletricistas (o 
engenheiros disse que trabalham somente oficiais). 
Os serviços de Instalações Hidrossanitárias são feito juntamente com parte 
das Instalações de Combate a incêndio e também possuem a média de 0,60h/m². As 
equipes são dimensionadas para que as instalações possuam o mesmo ritmo. A 
equipe é composta por 5 encanadores (o engenheiros disse que trabalham somente 
oficiais). 
Definiu-se o início das Instalações Hidrossanitárias, Elétrica, Telefônica, 
Lógicas, SPDA e de Combate a Incêndio, após a execução da alvenaria do primeiro 
andar construído de cada Bloco. 
3.3.3.2 Empresa B 
Para os serviços de Instalação de ar condicionado, exaustão e renovação de 
ar, procurou-se uma empresa com serviços especializados na área. Foi levantado 
junto a mesma a duração média para os componentes empregados. Abaixo 





Quadro 1 - Produtividade dos componentes de Instalações de Ar 
Condiocionado, Exaustão e Renovação de Ar.  
Aparelho / peça Equipe Duração 
UNIDADE DE 
TRATAMENTO DE AR – 1700 M³/H 
– DA CARRIER OU EQUIVALENTE 
1 MECÂNICO + 1 
AJUDANTE 
2 DIAS  
DAMPER CONTROLADOR 
DE VAZÃO DE LÂMINAS OPOSTAS 
- 150X100MM 




DE VAZÃO DE LÂMINAS OPOSTAS 
- 200X100MM 




DE VAZÃO DE LÂMINAS OPOSTAS 
- 250X100MM 




DE VAZÃO DE LÂMINAS OPOSTAS 
- 350X100MM 




DE VAZÃO DE LÂMINAS 
OPOSTAS400X120MM 
1 FUNILEIRO + 1 
AJUDANTE 
1h/ PEÇA 
REDE DE DUTOS EM 
CHAPA GALVANIZADA – 1627 KG 
2 FUNILEIROS + 
2 AJUDANTES 
30 DIAS 





1 MECÂNICO 1h/ PEÇA 
GABINETE DE 
VENTILAÇÃO EM CHAPA 
GALVANIZADA PARA INSTALAÇÃO 
EM FORRO. VAZÃO 720 m³/h. 
PRESSÃO ESTÁTICA 30mmca. 
COM PORTA-FILTRO G3. MOTOR 
TRIFÁSICO 380V 0,18KW. COM 
SUPORTES E INSTALAÇÃO. REF. 
BERLINERLUFT BBT 160 
1 MECÂNICO 2h/PEÇA 
GABINETE DE 
VENTILAÇÃO EM CHAPA 
GALVANIZADA PARA INSTALAÇÃO 




EM FORRO. VAZÃO 750 m³/h. 
PRESSÃO ESTÁTICA 30mmca. 
COM PORTA-FILTRO G3. MOTOR 
TRIFÁSICO 380V 0,18KW. COM 
SUPORTES E INSTALAÇÃO. REF. 
BERLINERLUFT BBT 160 
GABINETE DE 
VENTILAÇÃO EM CHAPA 
GALVANIZADA PARA INSTALAÇÃO 
EM FORRO. VAZÃO 1900 m³/h. 
PRESSÃO ESTÁTICA 40mmca. 
COM PORTA-FILTRO G3. MOTOR 
TRIFÁSICO 380V 0,75KW. REF. 
BERLINERLUFT BBT 160 
1 MECÂNICO 2h/PEÇA 
MINI VENTILAÇÃO AXIAL 
DE 125 m³/h 
1 MECÂNICO 2h/PEÇA 
DUTO FLEXÍVEL PARA 













Com esses dados foi possível definir o tempo total necessário para a 
conclusão dessa atividade de acordo com os quantitativos do projeto, como 
mostrado abaixo no Quadro 2: 
Quadro 2 - Duração da instalação dos componentes das Instalações 
de Ar Condicionado, Exaustão e Renovação de ar, de acordo com os 
quantitativos 
Aparelho / peça Quantitativo Duração 
UNIDADE DE 
TRATAMENTO DE AR – 1700 M³/H 
– DA CARRIER OU EQUIVALENTE 
1 un. 2 DIAS  
DAMPER CONTROLADOR 
DE VAZÃO DE LÂMINAS OPOSTAS 
- 150X100MM 





DE VAZÃO DE LÂMINAS OPOSTAS 
- 200X100MM 
8 un. 8 h 
DAMPER CONTROLADOR 
DE VAZÃO DE LÂMINAS OPOSTAS 
- 250X100MM 
6 un. 6 h 
DAMPER CONTROLADOR 
DE VAZÃO DE LÂMINAS OPOSTAS 
- 350X100MM 
15 un. 15 h 
DAMPER CONTROLADOR 
DE VAZÃO DE LÂMINAS 
OPOSTAS400X120MM 
5 un. 5 h 
REDE DE DUTOS EM 
CHAPA GALVANIZADA  
1627 KG 30 DIAS 
DIFUSOR1DIREÇÃO 84 un. 84 h 
MINIGABINETES DE 
VENTILAÇÃO 
24 un. 24 h 
GABINETE DE 
VENTILAÇÃO EM CHAPA 
GALVANIZADA PARA INSTALAÇÃO 
EM FORRO. VAZÃO 720 m³/h. 
PRESSÃO ESTÁTICA 30mmca. 
COM PORTA-FILTRO G3. MOTOR 
TRIFÁSICO 380V 0,18KW. COM 
SUPORTES E INSTALAÇÃO. REF. 
BERLINERLUFT BBT 160 
2 un. 4 h 
GABINETE DE 
VENTILAÇÃO EM CHAPA 
GALVANIZADA PARA INSTALAÇÃO 
EM FORRO. VAZÃO 750 m³/h. 
PRESSÃO ESTÁTICA 30mmca. 
COM PORTA-FILTRO G3. MOTOR 
TRIFÁSICO 380V 0,18KW. COM 
SUPORTES E INSTALAÇÃO. REF. 
BERLINERLUFT BBT 160 
1 un. 2 h 
GABINETE DE 
VENTILAÇÃO EM CHAPA 
GALVANIZADA PARA INSTALAÇÃO 
EM FORRO. VAZÃO 1900 m³/h. 
PRESSÃO ESTÁTICA 40mmca. 




COM PORTA-FILTRO G3. MOTOR 
TRIFÁSICO 380V 0,75KW. REF. 
BERLINERLUFT BBT 160 
MINI VENTILAÇÃO AXIAL 
DE 125 m³/h 
7 un. 14 h 
DUTO FLEXÍVEL PARA 
INSUFLAMENTO DE AR. COM 
ISOLAMENTO ACÚSTICO 




7 un. 7 h 
Fonte: autora 
Assim, chegamos a uma duração total de 63 dias úteis, e na qual serão 
empregadas 62,9 horas de mecânico, 16,9 horas de ajudante de mecânico, 542,35 
horas de funileiro e 685,41 horas de ajudante de funileiro. 
3.3.4 Definição da sequência das atividades 
A seguinte etapa foi a definição da sequência das atividades. Como base foi 
utilizado o planejamento Macro dos três Bloco (componente do plano de ataque da 
obra). Porém, devido ao detalhamento maior da EAP, foram tomadas várias 
decisões ao longo do projeto. As mais importantes encontram-se abaixo. 
3.3.4.1 Mobilização e acesso ao canteiro 
Conforme decidido pelo plano de ataque, no início da obra haverá muitas 
atividades ocorrendo paralelamente para estruturar o canteiro afim de que as 
atividades de estrutura comecem o mais rápido possível. Como já mencionado 
anteriormente, foi definida a construção de uma ponte sobre o canal logo ao lado 
dos prédios.  Dessa forma, o início de serviços como fundação ficou limitado ao 
término da ponte. Após a concretagem do tabuleiro, deve-se ainda respeitar o prazo 
de desforma total de 28 dias, o tempo que o concreto atingirá com segurança a 




Quanto ao elevador de obra, foi decidido que o elevador só poderia ser 
montado após o canteiro de obras já ter as instalações provisórias de energia 
prontas bem como as demolições que dão acesso ao elevador. 
3.3.4.2 Fundações da Ponte – Estacas Hélice Contínua 
Esse serviço não consta no SINAPI e por isso, a duração dessa atividade foi 
estimada com base em levantamento em empresas.  
A empresa X afirma que a produtividade desse serviço é em média de 20 
estacas por dia, sendo assim, como o projeto estudado possui 26 estacas, seriam 
necessário 2 dias. 
A empresa Y disse que devido a sua velocidade de perfuração, produz 250 
metros de estacas por dia. A somatória das estacas do projeto resulta em 96 metros, 
o que poderia ser executado em 1 dia; 
Porém a empresa W orienta que uma estaca só seja executada depois de 12 
horas que as estacas num raio inferior à 5 metros tenham sido concretadas. Sendo 
assim, optou-se por trabalhar com a duração de 2 dias para esse serviço.  
3.3.4.3 Supraestrutura 
O projetos do Bloco A foram realizados por uma empresa, enquanto os do 
Bloco B e de Ligação foram feitos por outra. Sendo assim, o nível de detalhamento 
do projeto estrutural é diferente entre os Blocos. Assim, o nível de informações no 
sequenciamento também difere entre os blocos. 
Definiu-se que a concretagem dos pilares, vigas e lajes ocorrerá no mesmo 
dia para cada andar. 
Equipe de armação – Decidiu-se por duas equipes de armação com 3 oficiais 
e 3 ajudantes. A primeira equipe será responsável pela armação da estrutura do 
Bloco A e do Bloco B, enquanto a segunda, pela armação do Bloco de Ligação. 




Equipe de formas – Optou-se por ter duas equipes como a da armação. Elas 
serão compostas por 3 carpinteiros de fôrma e 2 ajudantes. 
Quanto às fôrmas, pode-se analisar no orçamento, que os jogos estão 
previstos para serem reaproveitados até 5 vezes. Sendo assim, como o Bloco de 
Ligação possui 5 andares, 1 jogo de fôrma será utilizado apenas para ele. Como no 
Bloco A e B serão construídos mais dois andares em cada um, com dimensões 
muito semelhantes, um jogo de fôrma será utilizado para a estrutura dos dois. Essa 
decisão influenciou diretamente no plano de ataque. Pois o Bloco A só começou a 
ter seus novos andares construídos após a estrutura do Bloco B ter sido construída. 
Os prazos para a desforma foram orientados pela NBR 6118:2007. A retirada 
dos escoramentos e das formas será feita sem choque e com os cuidados 
recomendados. O prazo mínimo para retirada das formas será de: 
 3 dias para faces laterais de colunas, pilares e vigas; 
 14 dias para faces inferiores de vigas, se forem deixadas escoras 
convenientemente espaçadas; 
 21 dias para a retirada completa das escoras, contando-se sempre dias 
completos. 
3.3.4.4 Alvenaria e vedações 
A função da alvenaria não é estrutural, porém ela deve ser capaz de suportar 
cargas acidentais como a deformação das estruturas de concreto, recalques de 
fundações, movimentações térmicas, entre outras. Assim, com base na NBR 
8545/1984 - Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos 
cerâmicos, foram respeitados os seguintes prazos mínimos: 
 A Concretagem do pavimento já ter sido executada há, no mínimo, 45 
dias; 
 A Retirada total do escoramento da laje do pavimento ter sido realizada 
há, no mínimo, 15 dias; 
 O escoramento da laje do pavimento superior ter sido completamente 
retirado.; 




Juntamente com o serviço de alvenaria serão executados os contramarcos, 
vergas e contravergas. Também ocorre o início dos serviços de instalações 
Hidrossanitárias, Elétricas, telefônicas, Lógica e SPDA de Combate a Incêndio. 
3.3.4.5 Revestimentos 
Para os revestimentos argamassados, Segundo a NBR 7200 (1998), as bases 
de revestimento precisam apresentar as seguintes idades mínimas: 28 dias para as 
estruturas de concreto, 14 dias para alvenarias sem função estrutural de blocos 
cerâmicos, 3 dias de idade do chapisco para a aplicação do emboço, 7 dias de idade 
entre a aplicação do emboço de argamassas mistas e o início do reboco e 21 dias 
de idade do revestimento de reboco para o acabamento decorativo. 
Os revestimentos cerâmicos só estarão aptos a serem iniciados após, no 
mínimo, 28 dias, após a execução da alvenaria ou/e estrutura. Isso para que se 
respeite a cura e se minimize possíveis problemas com fissuração. Conforme 
orientado no Memorial Descritivo (p.48), o reboco só deverá ser realizado após 
embutidas todas as canalizações.  
3.3.5 Duração das atividades 
Para o cálculo das durações foi estabelecido que a jornada de trabalho seria 
de segunda a sexta, das 07h às 17h, com intervalo das 12h às 13h para refeição. 
Assim, considerando no cálculo, 8,44 horas por dia de trabalho (desconto de 
períodos não produtivos, como bater o ponto, trocar de roupa, entre outros) 
Para cada tarefa da EAP, elaborou-se uma planilha para se fazer o 
dimensionamento da equipe (exceto para aquelas que possuíam uma função, ou 
funções com produtividades iguais). Através das planilhas, era obtida a proporção 
entre as funções e assim, estabelecidas as equipes. Os casos que essa metodologia 
não foi aplicada já foram expostos anteriormente. A seguir, encontra-se um exemplo 






Figura 15 - Planilha para cálculo das equipes 
 
Fonte: autora 
Para a definição do calendário foram previstas férias coletivas entre os dias 
24 de dezembro à 2 de janeiro, e considerados os feriados municipais, estaduais e 
federais. Como a obra ainda não foi licitada, não há uma data de início. Para fins de 
estudo foi estipulada a data de início no dia primeiro de agosto de 2014. 
3.3.6 Cronograma com a primeira data de término e cronograma com treze 
meses 
Para o trabalho foi desenvolvido um cronograma com a primeira data de 
término e um cronograma com treze meses. A programação para a primeira data de 
término é aquela que o planejador não estabelece um prazo final para a obra, mas 
sim estipula equipes de acordo com o bom senso e então, chega-se a data de 
conclusão. A programação para trezes meses utilizará da mesma EAP e 
dependências da anterior, porém nessa, as equipes que fazem parte das atividades 
do caminho crítico terão suas durações diminuídas através do aumento de 
funcionários nas equipes, para que atinja o prazo estipulado. 
Com ambos os cronogramas foi possível realizar uma comparação da 
distribuição da mão de obra, visando analisar os seus picos e o impacto deles no 
canteiro de obras. 
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73674 Unidade: m²




1213 CARPINTEIRO DE FORMAS H 140 0,2 13,93 8,44 1 3,32




4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
Como o objetivo do presente TCC é elaborar a programação da Ampliação do 
Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de Santa Catarina, 
foram feitos dois cenários: um considerando a primeira data de término e outro 
considerando a duração de treze meses de obra (duração esta geralmente adotada 
nos planejamentos de obras executadas na UFSC). A seguir estão apresentados os 
entregáveis do projeto para os dois cenários.  
4.1 CENÁRIO I: PRIMEIRA DATA DE TÉRMINO 
A EAP, como definido previamente, foi desenvolvida até que a maioria das 
atividades (aquelas que assim permitem) estivesse separada por pavimento. A EAP 
completa e o cronograma podem ser visualizados no cd em anexo, em Anexo digital 
4 - Programação PRIMEIRA DATA DE TÉRMINO, devido a sua extensão, porém a 
programação resumida pode ser visualizada no anexo 1 – Programação resumida 
primeira data de início. Observa-se que devido ao fato dela estar sintetizada, não é 
possível observar a relação de dependência entre as atividades (pode ser vista na 
versão analítica). A seguir pode ser visualizado um resumo do planejamento obtido 
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Figura 18 - Resumo da Programação para o Bloco A 
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 Abaixo estão expostos os pacotes de trabalho resumidos com suas 
respectivas durações(Tabela 1): 
Tabela 1- EAP resumida - cronograma Primeira Data de Término 
 
Fonte: Autora 
Os quantitativos e o cálculo das durações podem ser visualizados na planilha 
“PLANILHA DE APOIO - EAP - Ampliação Depto de Engenharia Civil_PrimeiraData” 
em anexo digital. Foram recalculados os quantitativos por bloco e andar. 
NOME DA TAREFA DURAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 316 dias
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO 18 dias
ANDAIMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA 26 dias
SERVIÇOS GERAIS E DEMOLIÇÕES 400 dias
PONTE DE ACESSO AO CANTEIRO 29 dias
MONTAGEM, INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM DE ELEVADOR DE 
OBRA COM TORRE DE 20M DE ALTURA 1 dia
INFRAESTRUTURA 14 dias
SUPRAESTRUTURA - BLOCO DE LIGAÇÃO 136 dias
SUPRAESTRUTURA - BLOCO B 124 dias
SUPRAESTRUTURA - BLOCO A 143 dias
PAREDES E PAINÉIS 197 dias
ESQUADRIAS DE MADEIRA 130 dias




REVESTIMENTOS INTERNOS - PAREDES E TETO 239 dias
REVESTIMENTOS EXTERNOS - PAREDES E TETO 179 dias
PINTURAS 183 dias
FORROS 158 dias
PISOS INTERNOS E EXTERNOS 337 dias
SOLEIRAS, RODAPÉS, PEITORIS E DEGRAUS 154 dias
INSTALAÇÕES  HIDROSSANITÁRIAS E DE COMBATE A INCÊNDIO 246 dias
INSTALAÇÃO ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, LÓGICA, SPDA E DE 
COMBATE A INCÊNDIO (PARTE ELÉTRICA) 246 dias
INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO E RENOVAÇÃO DE 
AR 63 dias
APARELHOS, BANCADAS E METAIS 28 dias
INSTALAÇÕES MECÂNICAS 10 dias
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 88 dias




Assim, foi gerado o primeiro cronograma. Com início no dia 01 de agosto, a 
obra terminará no dia 16 de março de 2016. Isso resultou em 19,5 meses de obra, 
6,5 meses a mais do que o planejado. A seguir, estão listadas as atividades do 
caminho crítico. 
4.1.1 Atividades do caminho crítico 
As atividades do caminho crítico são: 
 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO – 
O PROJETOS ARQUITETÔNICO, HIDROSSANITÁRIO E ELÉTRICO 
DO CANTEIRO, INCLUINDO ARTS 
 SERVIÇOS GERAIS E DEMOLIÇÕES  
O LOCACAO DA OBRA 
 PONTE DE ACESSO AO CANTEIRO  
O FUNDAÇÕES  
 ESTACA ESCAVADA TIPO HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA 
O BLOCOS  
 ARMACAO ACO CA-50 - DIÂM. 16,0 A 25,0 MM 
 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA 
O LONGARINAS 
 ARMACAO ACO CA-50 - DIÂM. 16,0 A 25,0 MM 
 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA 
O TRANSVERSINAS 
 ARMACAO ACO CA-50 - DIÂM. 16,0 A 25,0 MM 
 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA 
O LAJE (TABULEIRO) 12 X 4M 
 ARMACAO ACO CA-50 - DIÂM. 16,0 A 25,0 MM 
 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA 
 SUPRAESTRUTURA - BLOCO B 
O PILARES - NÍVEL 15,30 - 4º PAVIMENTO 
 ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. 
 FORMA PLANA C/COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM 




 FORMA PLANA C/COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM 
O LAJES - NÍVEL 15,30 - 4º PAVIMENTO 
 FORMA PLANA C/COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM 
O PILARES - NÍVEL 18,70 - 5º PAVIMENTO 
 FORMA PLANA C/COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM 
O VIGAS - NÍVEL 18,70 - 5º PAVIMENTO 
 FORMA PLANA C/COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM 
O LAJES - NÍVEL 18,70 - 5º PAVIMENTO 
 FORMA PLANA C/COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM 
 EPS FORMAS DAS LAJES NERVURADAS EM PLACAS 
B20/40/40 
 EPS FORMAS DAS LAJES NERVURADAS EM PLACAS 
B20/20/40 
O PILARES - RESERVATÓRIO E COB. DE DUTOS 
 FORMA PLANA C/COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM 
O VIGAS - PISO RESERVATÓRIO E COB. ESCADA 
 FORMA PLANA C/COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM 
O LAJES - PISO RESERVATÓRIO E COB. ESCADA 
 FORMA PLANA C/COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM 
O PLATIBANDA 
 FORMA PLANA C/COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM 
O ESCADAS 
 FORMA PLANA C/COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM 
O BRISES 
 FORMA PLANA C/COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM 
 SUPRAESTRUTURA - BLOCO A 
O NÍVEL 15,30 - TETO DO 4º PAVIMENTO 
 FORMA PLANA C/COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM 
O NÍVEL 18,70 - TETO DO 5º PAVIMENTO 
 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA 
 FORMA PLANA C/COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM 





 EPS FORMAS DAS LAJES NERVURADAS EM PLACAS 
B20/20/40 
 PAREDES E PAINÉIS 
O BLOCO A - 4º PAVTO 
 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESPESSURA 
DA PAREDE 15 CM 
 INSTALAÇÕESHIDROSSANITÁRIAS E DE COMBATE A INCÊNDIO 
O BLOCO A 
 INSTALAÇÃO ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, LÓGICA, SPDA E DE 
COMBATE A INCÊNDIO (PARTE ELÉTRICA) - BLOCO A 
 SERVIÇOS FINAIS E ENTREGA DE OBRA 
4.2 CENÁRIO 2: CRONOGRAMA EM 13 MESES 
Para esse cronograma foi utilizada a EAP com as mesmas dependências do 
cronograma anterior, sendo alteradas apenas as equipes a fim de diminuir as 
durações e se conseguir chegar à meta da duração total da obra se dar em 13 
meses. A EAP completa pode ser visualizada em Anexo digital 6 - Programação em 
13 meses, no CD em anexo. A programação resumida pode ser consultada em 
Anexo 2 – Programação resumida para 13 meses. A seguir pode ser visualizado um 
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Como as atividades do caminho crítico são aquelas que determinam o prazo 
final (se elas atrasarem, a obra atrasa), nelas é que se enfocaram os esforços para 
diminuir o cronograma para a duração total de 13 meses e 11 dias. 
Já com relação ao levantamento em campo, foram observados os serviços de 
montagem e desmontagem de fôrma, de um pavimento tipo. Esse serviço 
apresentou grandes durações no primeiro cronograma, por isso, foi-lhe dedicada 
atenção especial. Podemos citar o Bloco B, que para as fôrmas do Pavimento 4º 
ficassem prontas precisariam de 40 dias, e 38 dias paras as fôrmas do 5º. 
A obra escolhida era composta por quatro torres de edifícios residenciais, com 
o pavimento tipo de 570,60 m² (Os pavimentos do Bloco A e B a serem construídos 
possuem em média, 500 m²).  
Na Tabela 2 - Levantamento de mão-de-obra no serviço de Fôrma para 
estrutura de concreto armado, estão apresentados os resultados coletados que 
serviram de base para aumentar o número de funcionários nas equipes. 
Tabela 2 - Levantamento de mão-de-obra no serviço de Fôrma para 





























Assim, com base nos coeficientes de produtividade retirados do SINAPI e 
com o levantamento acima, decidiu-se trabalhar com uma equipe composta por 10 
carpinteiros e 6 ajudantes. 
A EAP resumida com as durações dos pacotes de atividades para o 
cronograma de 13 meses encontra-se a seguir (Tabela 3): 
Tabela 3 - EAP resumida - cronograma para 13 meses 
 
Fonte: autora 
Os quantitativos e o cálculo das durações também podem ser visualizados no 
Anexo digital 7 - PLANILHA DE APOIO - EAP - Ampliação Depto de Engenharia 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 316 dias
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO 18 dias
ANDAIMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA 26 dias
SERVIÇOS GERAIS E DEMOLIÇÕES 200 dias
PONTE DE ACESSO AO CANTEIRO 29 dias
MONTAGEM, INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM DE ELEVADOR DE 
OBRA COM TORRE DE 20M DE ALTURA 1 dia
INFRAESTRUTURA 14 dias
SUPRAESTRUTURA - BLOCO DE LIGAÇÃO 136 dias
SUPRAESTRUTURA - BLOCO B 91 dias
SUPRAESTRUTURA - BLOCO A 84 dias
PAREDES E PAINÉIS 139 dias
ESQUADRIAS DE MADEIRA 83 dias




REVESTIMENTOS INTERNOS - PAREDES E TETO 183 dias
REVESTIMENTOS EXTERNOS - PAREDES E TETO 141 dias
PINTURAS 115 dias
FORROS 100 dias
PISOS INTERNOS E EXTERNOS 103 dias
SOLEIRAS, RODAPÉS, PEITORIS E DEGRAUS 96 dias
INSTALAÇÕES  HIDROSSANITÁRIAS E DE COMBATE A INCÊNDIO 131 dias
INSTALAÇÃO ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, LÓGICA, SPDA E DE 
COMBATE A INCÊNDIO (PARTE ELÉTRICA) 131 dias
INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO E RENOVAÇÃO DE 
AR 63 dias




Civil_13meses no CD em anexo. Foram recalculados os quantitativos por bloco e 
andar. 
4.2.1 Atividades do caminho Crítico no Cronograma de 13 meses 
Podemos perceber que o número de atividades do caminho crítico aumentou. 
Isso ocorre devido a mais atividades possuindo as menores folgas livres e folgas 
totais. Abaixo, pode-se observar as atividades críticas: 
 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO 
o PROJETOS ARQUITETÔNICO, HIDROSSANITÁRIO E ELÉTRICO DO 
CANTEIRO, INCLUINDO ARTS 
 Serviços gerais e demolições 
o LOCACAO DA OBRA 
 PONTE DE ACESSO AO CANTEIRO 
o FUNDAÇÕES 
 ESTACA ESCAVADA TIPO HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA 
o BLOCOS 
 ARMACAO ACO CA-50 - DIÂM. 16,0 A 25,0 MM 
 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA 
o LONGARINAS 
 ARMACAO ACO CA-50 - DIÂM. 16,0 A 25,0 MM 
 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA 
o TRANSVERSINAS 
 ARMACAO ACO CA-50 - DIÂM. 16,0 A 25,0 MM 
 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA 
o LAJE (TABULEIRO) 12 X 4M 
 ARMACAO ACO CA-50 - DIÂM. 16,0 A 25,0 MM 
 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA 
 INFRAESTRUTURA 
o MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 
 ESCAVACAO MECANICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO 
 REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR 




 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5 
o FUNDAÇÕES 
 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA fck20MPa PARA 
EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO RAIZ 
 ARMACAO ACO CA-50 - DIÂM. 16,0 A 25,0 MM 
o BLOCOS 
 ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM 
 ARMACAO ACO CA-50 - DIÂM. 16,0 A 25,0 MM 
 ARMACAO ACO CA-50 - DIÂM. 6,3 A 12,5 MM 
 FORMA DE TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO 
 SUPRAESTRUTURA - BLOCO DE LIGAÇÃO 
o PILARES - NÍVEL 0,00 E 1,70 - TÉRREO 
 FORMA PLANA C/COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM 
o VIGAS -NÍVEL 0,00 E 1,70 - TÉRREO 
 FORMA PLANA C/COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM 
o LAJES -NÍVEL 0,00 E 1,70 - TÉRREO 
 FORMA PLANA C/COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM 
o PILARES - NÍVEL 2,55 - MEZANINO 
 FORMA PLANA C/COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM 
o VIGAS - NÍVEL 2,55 - MEZANINO 
 FORMA PLANA C/COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM 
o LAJES - NÍVEL 2,55 - MEZANINO 
 FORMA PLANA C/COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM 
o PILARES - NÍVEL 5,10 - 1º PAVIMENTO 
 FORMA PLANA C/COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM 
o VIGAS - NÍVEL 5,10 - 1º PAVIMENTO 
 FORMA PLANA C/COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM 
o LAJES - NÍVEL 5,10 - 1º PAVIMENTO 
 FORMA PLANA C/COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM 
o PILARES - NÍVEL 8,50 - 2º PAVIMENTO 
 FORMA PLANA C/COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM 
o VIGAS - NÍVEL 8,50 - 2º PAVIMENTO 
 FORMA PLANA C/COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM 




 FORMA PLANA C/COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM 
o PILARES - NÍVEL 11,90 - 3º PAVIMENTO 
 FORMA PLANA C/COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM 
o VIGAS - NÍVEL 11,90 - 3º PAVIMENTO 
 FORMA PLANA C/COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM 
o LAJES - NÍVEL 11,90 - 3º PAVIMENTO 
 FORMA PLANA C/COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM 
o PILARES - NÍVEL 15,30 - 4º PAVIMENTO 
 FORMA PLANA C/COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM 
o VIGAS - NÍVEL 15,30 - 4º PAVIMENTO 
 FORMA PLANA C/COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM 
o LAJES - NÍVEL 15,30 - 4º PAVIMENTO 
 FORMA PLANA C/COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM 
o VIGAS - NÍVEL 18,70 - COBERTURA 
 FORMA PLANA C/COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM 
o LAJES - NÍVEL 18,70 - COBERTURA 
 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA 
o FORMA PLANA C/COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM 
 PAREDES E PAINÉIS 
o BLOCO DE LIGAÇÃO - 4º PAVTO 
 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESPESSURA DA 
PAREDE 15 CM 
 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESPESSURA DA 
PAREDE 20 CM 
 REVESTIMENTOS EXTERNOS - PAREDES E TETO 
o BLOCO DE LIGAÇÃO 
 CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 
 EMBOCO TRACO 1:2:8  
 CERAMICA ESMALTADA 10X10 CM 
Dessa forma, o cronograma tem seu início no dia 01 de agosto, e o término 




4.3 COMPARAÇÃO ENTRE OS DOIS CENÁRIOS 
Finalmente, pode-se fazer a avaliação dos resultados obtidos com os dois 
cronogramas gerados. Na Figura 22 e Figura 23 encontram-se dois gráficos que 
representam a distribuição de horas trabalhadas ao decorrer das semanas para as 
duas programações realizadas. A partir deles é possível observar seus picos de 
trabalho. 
Figura 22 - Gráfico da distribuição de horas de trabalho/tempo para 
o cronograma de Primeira data de Término (19,5 meses)  
 
Fonte: autora. 
Claramente podem-se observar três semanas que se destacam pelo maior 
número de horas trabalhadas. Com o número de cada semana, e sabendo que cada 
uma possui 5 dias úteis, cada dia útil representa 9 horas que o trabalhador está 
disponível, pode-se chegar a média de funcionários por dia por semana.  
Na semana 73, serão utilizadas 6338 horas de trabalho, que representa uma 
média de 141 funcionários trabalhando na obra durante essa semana. Na semana 
77, são 5041 horas, que resultam na média de 112 funcionários e na semana 105 




Figura 23 - Gráfico da distribuição de horas de trabalho/tempo para 
o cronograma de 13 meses 
 
Fonte: autora 
Fazendo-se a mesma análise feita para o cronograma anterior. Observe que 
todos os picos (as semanas) de maior quantidade de horas trabalhadas por semana 
continuam sendo os mesmos. 
Na semana 73 contamos com 6338 horas de trabalho, que resulta a média de 
141 funcionários, na semana 77, 5301 horas e a média de 118 funcionários e na 
semana 80, são 6592 horas e 146 funcionários. 
Como essas semanas, nos dois cronogramas, se mostram críticas, vamos 





Quadro 3 - Tabela comparativa das atividades que ocorrem nas semanas de pico de mão de obra  
Cenário I – 19,5 meses Cenário II – 13 meses 
Atividades da Semana 73 Atividades da Semana 73 
Bloco de ligação Bloco B Bloco A Bloco de ligação Bloco B Bloco A 
 Forma da laje do nível 
18,70 (cobertura); 
 Colocação de pastilha de 
vidro – Térreo; 
 Pintura de paredes – 
Térreo e Mezanino; 
 Emassamento para forro 
de gesso, fundo selador de 
paredes, pintura sobre o 
forro de gesso; 




Telefônicas, Lógica e 
SPDA de Combate a 
Incêndio 
 Impermeabilização 
com manta asfáltica 
– Cobertura 
 Reboco para a 
parede – 4º Pvto 




Telefônicas, Lógica e 
SPDA de Combate a 
Incêndio 
 
 Armação do 4º 
Pvto 
 
 Forma da laje do nível 
18,70 (cobertura); 
 Chapisco de paredes – 2º 
Pavto 
 Pintura de paredes – Térreo 
e Mezanino; 
 Emassamento para forro de 
gesso, fundo selador de 
paredes, pintura sobre o 
forro de gesso. – 1º Pavto; 
 Colocação de forro de 




Telefônicas, Lógica e SPDA 
de Combate a Incêndio. 
 Execução da cobertura 
metálica; 
 Revestimento cerâmico 
– 5º Pavto; 
 Emassamento para 
forro de gesso – 4º 
Pavto; 
 Emassamento para 
divisória de gesso – 5º 
Pavto; 
 Colocação de Forro de 





Lógica e SPDA de 
Combate a Incêndio. 
 Fôrma dos 
Brises; 
 Alvenaria do 4º 
e 5º Pavto; 
 Chapisco em 
teto – 5º Pavto; 
 Reboco em 
teto – 5º Pavto; 








Lógica e SPDA 








Cenário I – 19,5 meses Cenário II – 13 meses 
Atividades da Semana 77 Atividades da Semana 77 
Bloco de ligação Bloco B Bloco A Bloco de ligação Bloco B Bloco A 
 Chapisco em paredes – 3º 
Pavto; 
 Fundo selador sobre o 
teto, emassamento para 
forro de gesso; pintura 
sobre o forro de gesso, 
fundo selador sobre as 
paredes – 2º Pavto; 
 Instalações 
Hidrossanitárias, Elétricas, 
Telefônicas, Lógica e 
SPDA de Combate a 
Incêndio 
 Estrutura metálica 
para a Cobertura 
 Reboco para a 
parede – 5º Pvto 








e SPDA de 
Combate a Incêndio. 
 Fôrma do 4º 
Pvto; 
 Armação do 5º 
Pavto. 
 
 Chapisco em paredes 
– 3º Pavto; 
 Fundo selador sobre o 
teto, emassamento 
para forro de gesso; 
pintura sobre o forro 
de gesso, fundo 
selador sobre as 




Lógica e SPDA de 
Combate a Incêndio. 
 Esquadrias de 
alumínio e ferro;. 
 Impermeabilização de 
áreas molhadas; 
 Pintura sobre o forro 
de gesso, fundo 
selador sobre as 
paredes, pintura de 




Lógica e SPDA de 
Combate a Incêndio. 
 Impermeabilização de 
áreas externas – 
regularização de base; 
 Emboço – 4º Pavto; 
 Emboço – 5º Pavto; 
 Colocação de 
Cerâmica esmaltada – 
Revestimento externo; 
 Fundo selador e pintura 
– ático, última viga, 
cobertura; reservatório 
e caixa d’água; 





Lógica e SPDA de 






Cenário I – 19,5 meses Cenário II – 13 meses 
Atividades da Semana 80 Atividades da Semana 80 
Bloco de ligação Bloco B Bloco A Bloco de ligação Bloco B Bloco A 
 Chapisco em paredes – 4º 
Pavto; 
 Chapisco – Revestimento 
externo; 
 Colocação das placas de 
gessos, fundo selador 
sobre o teto, – 3º Pavto; 




Telefônicas, Lógica e 
SPDA de Combate a 
Incêndio 
 Estrutura metálica 
para a Cobertura; 
 Colocação da telha 
de chapa de aço 
zincado; 




 Emassamento para 
forro de gesso – 4º 
Pavto; 
 Colocação das 
placas de gesso 
acartonado e 
emassamento para 





e SPDA de 
Combate a Incêndio. 
 Colocação do 
EPS das lajes 
nervuradas; 
 Armação – 5º 
Pavto; 
 Fôrma – 5º 
Pavto 
 
 Reboco de parede – 3º 
Pavto; 
 Chapisco de parede – 
4º Pavto; 
 Colocação das placas 
de gesso acartonado, 
fundo selador sobre o 
teto – 3º Pavto; 





Lógica e SPDA de 
Combate a Incêndio. 
 Instalações de ar 
condicionado, 




 Pintura – ático, última 
viga, cobertura; 




Lógica e SPDA de 
Combate a Incêndio. 
 Instalações de ar 
condicionado, 




 Impermeabilização de 
áreas externas – 
colocação de manta 
asfáltica; 
 Reboco de paredeo – 
4º Pavto; 
 Reboco de parede – 5º 
Pavto; 
 Chapisco de parede – 
Revestimento externo; 
 Impermeabilização do 




Lógica e SPDA de 
Combate a Incêndio; 
 Instalações de ar 
condicionado, exaustão 







Com o quadro acima é simples notar o aumento das atividades quando 
comparamos os dois cenários, o que consequentemente ocasiona uma mão de obra 
maior na obra durante essas semanas. 
Pode-se notar que ocorreu um aumento no número de atividades dessa 
semana, fazendo com que aumentasse o número de trabalhadores no canteiro. Com 
esses valores em mãos deve-se analisar se inclusive a estrutura do canteiro 
conseguiria absorver o número de funcionários. Deve-se analisar o atendimento dos 
seguintes documentos de referência: NR-18 – Condições e Meio Ambiente do 
Trabalho na Indústria da Construção (Ministério do Trabalho) e da NB-1367 Áreas 
de Vivência em canteiros de obras (ABNT) 
Além disso, Piggot (1974, apud MARCHIORI, 1998) segundo sua análise do 
tamanho das equipes na produção total, observou que equipes menores tendem a 
ser mais produtivas que as maiores, além das últimas apresentarem maior 
dificuldade de controle e supervisão. 
4.4 SUGESTÕES PARA O CRONOGRAMA 
A fim de se conseguir um prazo menor para a obra, visto que a mesma 
continuará a ser habitada, sugere-se estudar outras opções de construção para as 
atividades que frequentemente aparecem no caminho crítico. Opções essas que 
envolvam menor mão-de-obra no canteiro e mais agilidade no processo construtivo. 
O caminho crítico, na maioria dos casos costuma abrigar várias atividades da 
etapa de Supraestrutura, e como pode ser visto nos tópicos anteriores, não foi 
diferente nesse caso.  
Uma atividade analisada com mais profundidade foi a atividade de armação, 
visto que para o Cronograma de 13 meses, foi necessário alocar 8 armadores com 8 
ajudantes para se obter uma duração menor dessa atividade. Porém, isso requereria 
uma central de armação que conseguisse abrigar 16 funcionários. Em função disso, 
foi pesquisado a opção de aço dobrado e cortado fora da obra. 
Fez-se a cotação da compra do aço já dobrado e cortado, e utilizou a relação 




para fazer a mesma quantidade de armação. Abaixo (Figura 24 e Figura 25) 
encontram-se a comparação: 
Figura 24 - Cálculo do Custo de Total de Mão-de-obra e material 




Figura 25 - Cálculo do Custo de Total de Mão-de-obra e material 
para aço fornecido cortado e dobrado 
 
Fonte: autora 
Descrição do produto Quantidade Preço Unit. Preço Total
Aço CA-60 diam. 3,4 a 6,0 mm 15472,6 4,62R$             71.483,41R$                 
Aço CA-50 diam. 6,3 a 12,5 mm 50371,9 3,93R$             198.062,31R$              
Aço CA-50 diam. 16 a 25 mm 24419,6 4,14R$             101.097,14R$              
TOTAL 370.642,87R$              
CÁLCULO DO PREÇO TOTAL DO AÇO FORNECIDO EM BARRAS
Função
Quantidade de 
horas Custo Unit. Custo Total
Armador 11502,00 R$ 15,13 R$ 174.025,26
Ajudante de Armador 9540,00 R$ 11,59 R$ 110.568,60
TOTAL R$ 284.593,86
655.236,73R$              
CÁLCULO DO CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA
TOTAL (MO + MATERIAL)
Descrição do produto Quantidade Preço Unit. Preço Total
Aço CA-60 diam. 3,4 a 6,0 mm 15472,6 3,484R$          53.906,54R$                 
Aço CA-50 diam. 6,3 a 12,5 mm 50371,9 3,932R$          198.062,31R$              
Aço CA-50 diam. 16 a 25 mm 24419,6 3,612R$          88.203,60R$                 
TOTAL 340.172,44R$              
Função
Quantidade de 
horas Custo Unit. Custo Total
Armador 5751,00 R$ 15,13 R$ 87.012,63
Ajudante de Armador 4770,00 R$ 11,59 R$ 55.284,30
TOTAL R$ 142.296,93
482.469,37R$              
CÁLCULO DO CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA
TOTAL (MO + MATERIAL)




Os resultados mostram-se favoráveis à opção de se comprar o aço cortado e 
dobrado financeiramente. Também é válido ressaltar que esse tipo de aço também 
favorece o armazenamento no canteiro, a eliminação de bancadas de corte e dobra, 
e diminui a intensidade da utilização de mão-de-obra. Barros Neto e Praça (2001) 
afirmam que se consegue racionalizar a tarefa, propiciando que a mão de obra se 
especialize, fazendo somente uma tarefa. Nesse mesmo trabalho, os autores 
alertam que o sucesso da escolha em comprar aço fornecido cortado e dobrado 
depende de um bom acordo com a empresa responsável por fazer a entrega do aço, 
para que não haja atrasos e comprometa o cronograma. 
A respeito do controle da obra, é importante citar algumas ferramentas para 
que a obra possa seguir a programação feita. Uma delas é o Kanban, uma 
metodologia que foi desenvolvida por Taiichi Ohno e Sakichi Toyoda, conhecida 
como Sistema Toyota de Produção. A técnica tem como objetivo programar e 
controlar a produção, utilizando-se de métodos de cartões visuais. Shingo (2006) 
cita entre os vários benefícios do Kanban, a autonomia que concede ao chão de 
fábrica (no caso, o canteiro de obras) por simplificar o trabalho administrativo, além 
da transmissão de informações de forma rápida e organizada. 
Além disso, é importante que se faça um planejamento semanal, para que 







A importância da programação de uma obra está no fato de possuir um 
“roteiro” bem definido para se conseguir chegar ao resultado esperado, tanto em 
quesitos como quantidade (recursos matérias, mão-de-obra, tempo) quanto em 
qualidade. E o sucesso dessa programação se inicia desde a determinação do 
escopo e percorre até a programação em curto prazo (ex: semanal) em uma obra.  
O objetivo do presente trabalho foi cumprido quando se elaborou a 
programação da obra, a qual está apresentada de forma resumida no anexo 2 – 
programação resumida para 13 meses e de forma analítica no Anexo digital 6 - 
Programação em 13 meses.  
Complementarmente foi feita a análise do encurtamento do prazo, para a 
duração de 13 meses e o seu efeito no tamanho das equipes, o que está 
apresentado no item 4.3 Comparação entre os dois cenários. 
Dessa forma, obteve-se como as principais entregas: 
a) Uma estrutura Analítica com um exequível (possível de acompanhar; 
controlar em obra)  grau de detalhamento, .mostrada no Anexo digital 4 
- Programação PRIMEIRA DATA DE TÉRMINO e no ...; Anexo digital 6 
- Programação em 13 meses; 
b) Fornecimento dos raciocínios para as principais tomadas de decisão do 
projeto; 
c) Levantamento de indicadores de produtividade da mão de obra em 
tabelas de referência como pode ser observado no Anexo digital 5 - 
PLANILHA DE APOIO - EAP - Ampliação Depto de Engenharia 
Civil_PrimeiraData e no Anexo digital 7 - PLANILHA DE APOIO - EAP - 
Ampliação Depto de Engenharia Civil_13meses; 
d) Levantamento de índices de produtividade para serviços mais 
complexos ou sem informações nas tabelas, através das composições 
realizadas pelo próprio orçamentista ou levantadas em obra ou ainda, 
obtidas Através de entrevista com especialistas (profissionais de 




e) Elaboração de dois cronogramas: um com a primeira data de início, no 
qual não se obrigou a cumprir o prazo a ser proposto na licitação, e o 
segundo com um prazo de treze meses, obtido através do aumento da 
mão de obra no canteiro. Ambos os cronogramas estão baseados no 
Plano de Ataque.  
As informações geradas são de suma importância não somente para os 
gestores da obra, como também para os financiadores (no caso de obras 
particulares, serviriam aos investidores), já que servem de subsídio para a tomada 
de decisões quanto ao fluxo de caixa e distribuição dos recursos ao longo da obra.  
Durante o trabalho, pode-se ter contato com a realidade da execução de 
alguns serviços, constatando-se que algumas produtividades consultadas em de 
tabelas de referência como as do SINAPI parecem estar um pouco distante do que é 
observado nos canteiros de obra onde a autora fez levantamentos de produtividade. 
Por isso, a importância de cada empresa ter acesso aos seus próprios índices. 
Percebe-se que o recurso mão de obra esta superdimensionado no SINAPI 
(indicadores mais elevados que os da realidade, esquipes com excesso de 
serventes, por exemplo), e, em se tratando de uma obra publica, caso os 
coeficientes representassem com maior fidelidade a realidade, poder-se ia ter uma 
maior economia de recursos públicos. 
Finalmente, espera-se que o presente trabalho de conclusão de curso venha 
a servir de base para o acompanhamento do tempo na execução desta obra. 
Como trabalho futuro, sugere-se: 
 Que seja feito um estudo do layout do canteiro de obras, uma vez que 
a quantidade de pessoas nos pontos de pico da curva de agregação de 
recursos ficou elevada (146 pessoas); 
 Levantamento previsto x realizado; 
 Análise do custo para os dois casos de duração ora estudados, 
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No CD em anexo à esse trabalho constam-se os seguintes arquivos: 
 Anexo digital 1 - UFSC_ENGENHARIA CIVIL CTC_MEMORIAL 
DESCRITIVO_R02_v_12fev14; 
 Anexo digital 2 - UFSC_CTCENG_ARQ_fachadas_R00; 
 Anexo digital 3 - UFSC_CTCENGCIVIL_HID_07_planta baixa 
cobertura _R00; 
 Anexo digital 4 - Programação PRIMEIRA DATA DE TÉRMINO; 
 Anexo digital 5 - PLANILHA DE APOIO - EAP - Ampliação Depto de 
Engenharia Civil_PrimeiraData; 
 Anexo digital 6 - Programação em 13 meses; 
 Anexo digital 7 - PLANILHA DE APOIO - EAP - Ampliação Depto de 
Engenharia Civil_13meses. 
